

		PREVISIONI TEMPISTICA									
		2015						2016			
		giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio/agosto	agosto	settembre
descrizione	tempi (max)										
redazione progetto definitivo	45 gg	■	■	■							
redazione progetto esecutivo	25 gg				■	■					
realizzazione opere	270 gg						■	■	■	■	■
collaudo opere	30 gg									■	■
<b>NOTA:</b>											
a) l'indicazione dei tempi è da ritenersi di massima, indicativa e variabile in relazione all'esito delle procedure											
b) le tempistiche e previsioni indicate sono da considerarsi al netto dei tempi necessari al rilascio dei pareri da parte degli Enti preposti, alle verifiche obbligatorie in corso di approvazione progetti, all'ottenimento dei finanziamenti e all'espletamento delle procedure di affidamento											